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Harmonogram

Realizacja Szkolnego Budżetu przebiega zgodnie z następującym harmonogramem:

do 18 września 2020 promocja Szkolnego Budżetu

do 2 października 2020 składanie projektów

3 października – 8 października sprawdzanie projektów, weryfikacja i 
poprawki

15 października 2020 ogłoszenie listy projektów dopuszczonych
do głosowania

16 – 22 października 2020 promocja projektów

23 października 2020 głosowanie

26 października 2020 ogłoszenie wyników

27 października – 15 listopada 2020 realizacja projektów

do 30 listopada ewaluacja i podsumowanie realizacji 
projektów Szkolnego Budżetu 


